

Balkenformatierung ab Projekt-Manager 7.0

Projekt-Manager C/S 2007

Projekt Flowchart Strukturplan Ablaufplan Netzplan Textdokument Ansicht Stammdaten Extras Fenster Hilfe

Stil: XP 100% 11.11.2003

Projektplaner [Neu] Balkeneigenschaften (SOLL-Balken)

Hinweis
Bitte stellen Sie die gewünschte Balkenfarbe, Balkenbeschriftungen sowie Pufferzeiten in Tagen ein.

Vorschau:
AaBbCc

Fortschritt:
Bearbeitungsfortschritt: 0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Schriftart:
B I U Schritt: Arial
Größe: 9 Textfarbe: Schwarz

Layout:
 Diese Einstellungen für alle neuen Balken übernehmen

Balkenlayout: Farbverlauf
Start-Piktogramm: (keines) Startfarbe: Gold End-Farbe: (keines)
Pufferzeit vorher: 0 Tage Richtung: horizontal
End-Piktogramm: (keines) Rahmenfarbe: Schwarz Rahmenbreite (in Pixel): 1
Farbe der Fortschrittsvisualisierung: Schwarz Pufferzeit nachher: 0 Tage Balkenhöhe (in Pixel): 18

Übernehmen (für diese Balken)
Übernehmen für alle Balken dieser Zeile
Übernehmen für alle Balken dieses Sammelvorganges
Übernehmen für alle Balken im Ablaufplan

Dieses Häkchen wird dann wichtig, wenn alle folgenden Balken die vereinbarten Formatierungen auch haben sollen.

Nutzen Sie die Möglichkeit, bei Balkenformatierung die getroffenen Einstellungen übernehmen zu lassen für andere Balken. Im Pulldown-Menü können Sie diese Varianten auswählen.